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VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH – ĐÀ NẴNG
( Giai đoạn 2016 – 2018 )
I. Mục tiêu chủ yếu của Dự án :

1. Vải Yarn – Dyed cung cấp cho may xuất khẩu, góp phần phát triển ngành công nghệ hỗ trợ ( dệt vải ) của Ngành Dệt May Việt Nam, bảo đảm sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển bền vững hiệu quả .

2. Sản lượng vải Yarn – Dyed bình quân 1.000.000 mét/tháng, chia làm 02 giai đoạn :

· Giai đoạn 1 : Nâng sản lượng lên 600.000 mét vải thành phẩm/tháng .

· Giai đoạn 2 : Đủ 1.000.000 mét vải thành phẩm/tháng .    

II. Các hạng mục chủ yếu ( kèm theo chi tiết dự toán ) :

1. Giai đoạn 1 : Gồm 31 hạng mục, trong đó : Có 48 máy dệt, gồm 24 máy dệt, cơ cấu cam – 4 màu sợi ngang; 12 máy dệt, cơ cấu Dobby – 4 màu sợi ngang; 12 máy dệt, cơ cấu Dobby – 6 màu sợi ngang và các thiết bị phụ trợ khác .  

2. Giai đoạn 2 : Gồm 32 hạng mục, trong đó có 64 máy dệt, gồm 30 máy dệt, cơ cấu cam 4 màu sợi ngang, 34 máy dệt cơ cấu Dobby 6 màu sợi ngang và các thiết bị phụ trợ khác .   
III. Về dự toán chi phí :
1. Giai đoạn 1 : Tổng mức đầu tư : 92.914.546.000 VND, trong đó : Thiết bị dệt khí 48 máy với mức đầu tư : 55.644.000.000 VND; Thiết bị phục vụ khác : 32.380.000.000 VND .
2. Giai đoạn 2 : Tổng mức đầu tư : 167.000.000.000 VND, trong đó : Thiết bị dệt khí 64 máy với mức đầu tư : 78.074.800.000 VND, Thiết bị phục vụ khác : 56.500.000.000 VND .
IV. Về thời gian thực hiện :
1. Giai đoạn 1 : Bắt đầu ký Hợp đồng mua sắm từ Quý III/2016 . Tháng 01/2017 nghiệm thu và đưa vào sản xuất toàn bộ dự án giai đoạn 1 .
2. Giai đoạn 2 : Từ Quý III/2017 ký Hợp đồng mua sắm, Quý II năm 2018 đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh .
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